

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 21.12.2018**  
**Zmena času plnenia**

**I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** **OBEC Hrnčiarske Zalužany**, IČO: 00318795, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 90, zastúpená starostom obce Ing. Branislav Nociar (ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** **BRANO s.r.o.**, IČO: 47580330, Valča č. 356 (ďalej len „zhotoviteľ“)

**II.**  
**Predmet dodatku**

1) Zmluvné strany v zmysle Čl. XII bod 3) Zmluvy o dielo, uzatvorenej dňa 21. decembra 2018 uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa mení a upravuje Zmluva o dielo nasledovne:

- Čl. III – Čas plnenia sa mení takto:
  - Zhotoviteľ zhotoví dielo v čase od dátumu účinnosti zmluvy do 15. marca 2019.
  - Dokončenie a protokolárne odovzdanie diela najneskôr do 15. marca 2019.

**III.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 21. Decembra 2018 zostávajú v platnosti.
- 2) Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
- 3) Dodatok bol účastníkmi prečítaný, vzájomne vysvetlený, účastníci jeho obsahu porozumeli. Účastníci Dodatku č. 1 zároveň prehlasujú, že dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4) Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť v nasledujúci deň jeho zverejnenia.

V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa 27.12.2019

**Objednávateľ:**

Ing. Branislav Nociar, starosta obce

.....

**Zhotoviteľ:**

BRANO s.r.o.

.....